

**PROGRAMMAZIONE ANALITICA DEL PIANO DI LAVORO  
GESTIONE, PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
CLASSE V sez. A - ITI- NUOVO ORDINAMENTO**

ISTITUTO "A. Meucci", via R. Wenner, 40, 84131 Salerno (SA) ANNO SCOLASTICO **2022/2023**

INDIRIZZO Istituto Tecnico Settore Tecnologico Art. Informatica

CLASSE 5 sezione A

DISCIPLINA **GESTIONE, PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA**

DOCENTE **DI MUOIO CARLO (ITP)**

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) **3**

**UNITA' DIDATTICA 1 (SETTEMBRE-OTTOBRE)**

**ECONOMIA GENERALE (SETTEMBRE)**

- PRINCIPI GENERALI DELL'ECONOMIA
- PRINCIPI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

**ECONOMIA GENERALE (OTTOBRE)**

- L'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
- PROCESSI AZIENDALI, GENERALI E SPECIFICI DEL SETTORE ICT
- ANALISI DELLE INTERDIPENDENZE TRA PROCESSI AZIENDALI
- I PRINCIPI GENERALI DEL PROJECT MANAGEMENT

**UNITA' DIDATTICA 2 (NOVEMBRE-DICEMBRE)**

**L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (NOVEMBRE)**

- LA GESTIONE DEL PROGETTO
- IL PROJECT MANAGEMENT: DAGLI ALBORI AI GIORNI NOSTRI
- I PROCESSI AZIENDALI
- I PROGETTI AZIENDALI

**L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (DICEMBRE)**

- LE DIFFERENZE TRA PROGETTI E PROGRAMMI
- I PROGRAMMI COMPLESSI
- LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROGRAMMI STRATEGICI
- IL RUOLO DEL PROJECT MANAGER NEL COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI STRATEGICI

**UNITA' DIDATTICA 3 (GENNAIO)**

**IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (GENNAIO)**

- IL MODELLO DEL "CICLO DI VITA DI PROGETTO"
- LE FASI PRELIMINARI ALLA PIANIFICAZIONE
- LA FASE DI "CONCEZIONE"
- LA FASE DI "DEFINIZIONE" DEGLI OBIETTIVI

#### **UNITA' DIDATTICA 4 (FEBBRAIO-MARZO)**

##### **LE FASI INIZIALI DEL PROGETTO (FEBBRAIO)**

- IL MODELLO DEL "CICLO DI VITA DI PROGETTO"
- LA FASE DI PIANIFICAZIONE
- LA FASE DI PROGETTAZIONE
- LA FASE DI REALIZZAZIONE E TEST

##### **LE FASI INIZIALI DEL PROGETTO (MARZO)**

- LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI TESTING AL MANAGEMENT AZIENDALE
- LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI TESTING ALL'INTERNO DEL TEAM DI PROGETTO
- L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL TEAM DI PROGETTO
- COMPETENZE TECNICHE E CAPACITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROJECT MANAGER

#### **UNITA' DIDATTICA 5 (APRILE-MAGGIO)**

##### **LE FASI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO (APRILE)**

- COMPLETAMENTO DEL MODELLO DEL "CICLO DI VITA DI PROGETTO"
- LA FASE DI DISPIEGAMENTO
- LA FASE DI REVISIONE FINALE
- LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI: L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

##### **LE FASI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO (MAGGIO)**

- LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO
- LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA'
- NORMATIVE DI RIFERIMENTO E STANDARD DI SETTORE
- MARKETING E COMUNICAZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO (ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA)

#### **UNITA' DIDATTICA 6 (GIUGNO)**

##### **IL PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE ICT (GIUGNO)**

- I PRINCIPI DEL WEB PROJECT MANAGEMENT
- L'IMPORTANZA DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE ON LINE
- TECNICHE DI POSIZIONAMENTO NEI MOTORI DI RICERCA (SEO)
- IL CICLO DI VITA DI UN SITO WEB: TECNICHE DI RESTYLING (PER RITARDARE LA FASE DI DECLINO)

**FIRMA**

**Prof. Di Muoio Carlo**

---